转正述职

林灶辉 战略经营部 2026-10-27
AI 创新助理 试用期 2026-07-21 至 2027-01-21

今天讲三件事：做了什么、没做到什么、接下来怎么做



来源：转正述职报告；试用期 2026-07-21 至 2027-01-21

三个月上线 4 个工具，14 项指标 4 项达到基线

每项指标分基线和超预期两档，这里只按基线算

4 个工具的上线日期



14 项指标的状态



未开始 **4**　　进行中 **6**　　达到基线 **4**

来源：上线日期取 git 和应用版本记录；指标取试用期目标跟踪表 9-30 版，10 月没回填

没做到

专利 AI 没启动
专利 3 项指标都是 0

星际圈运营断档
9/25「AI 圈建立」节点逾期

CEO 用得还少
会议看板 9/30 之后没再打开

直属 CEO，做三类事，不占研发排期

从定义问题到上线迭代，都自己做

CEO

直属

林灶辉 AI 创新助理　战略经营部

CEO

给 CEO 做提效工具

会议
汇报
时间

业务

给业务做 AI 产品

VOC 评论分析

公司

给公司做 AI 的底座和方法

IT 规划
指标方法论
组件库
星际圈

来源：试用期目标跟踪表（7/30 定稿）；职位 AI 创新助理

岗位从哪来

入职当周 CEO 提了 4 项需求，
7/30 定成 5 个目标、14 项指标。

公司要求

试用期 5 个目标、14 项指标，
每项分基线和超预期两档。

5 个目标里，VOC 一项占 40%

7/30 定了 5 个目标、14 项指标；VOC、CEO 提效、场景挖掘三项合计 80%

目标	指标数	要解决的问题	权重
VOC 系统	3 项	产品决策能直接看到用户评论	40%
CEO 提效工具	2 项	会议和汇报能回看、能追踪	20%
AI 场景挖掘	3 项	公司的 AI 投入有先后顺序	20%
专利创新 AI	3 项	降低创新提案的门槛	10%
星际圈	3 项	员工自己会用 AI	10%

三项合计 80%

为什么是这 5 个

入职当周 CEO 提了 4 项需求：VOC、知识产权创新、个人效率、语音 AI 评估。

7/30 和 AI 推广一起定成 5 个目标。

口径

每项指标分基线和超预期两档，今天按基线算。

来源：试用期目标跟踪表（7/30 定稿，9-30 最后回填）

8/16 当天，用飞书 AI 的人不到 14%

定完目标后的第一次摸底；单日数据，和下一页的诊断数（近 7 个工作日口径）不是一个数



来源：飞书管理后台「AI 使用数据」截图，8/16 单日（每日记录 8/17 段）；红框为本页所加；截图中人名已换成岗位

13.68%

8/16 当天的渗透率，
179 人用过飞书 AI。

年度额度

618 万点，到 8/17 只用了
68.35 万点（11%）。

判断

工具买了，用的人少。
这印证了场景挖掘和星际圈
两项要做。

9 月渗透率 24.2%，10/23 日活 692 人

都出自飞书客户成功的诊断报告：9 月版给了渗透率；10/23 更新版给了日活，没再给渗透率

1.2 AI 用量总结

> 数据截至：2026.10.23；DAU 为近 7 个工作日日均。
>
> 计费规则参考：豆包团队订阅和豆包企业订阅权益对比与计费规则说明

💡 Usmile AI 通用额度已消耗 **3,627,641 / 6,180,000** 点，消耗率 **58.70%**；近 7 个工作日 AI DAU 为 **692**。
AI 使用已明显起量，后续应重点关注场景价值和额度结构。

AI 功能	当前数据	判断
知识问答	DAU **427**；人均日使用 **1.88** 次	覆盖最广，是当前全员普惠型入口。
豆包工作伙伴 / aily	当日消耗约 **7,594** 点	消耗仍较集中，应结合高频用户识别真实业务场景。
妙搭	DAU **1**；当日消耗 **2,467** 点	仍处于少数建造者探索阶段，不宜按全员场景评价。
多维表格 AI	DAU **105**；日均用量约 **1,753** 点	已有稳定用户基础，适合从字段、自动化与分析场景继续深化。
智能会议纪要	DAU **206**；日均生成约 **379** 篇	使用频率较高，且将从独立纪要包逐步转入 AI 通用额度管理。

来源：《Usmile 飞书使用诊断与 AI 场景运营计划》「AI 用量总结」，数据截至 2026.10.23；红框为本页所加

24.2%

9 月版：257 / 1,061 人。
口径是近 7 个工作日内，在任一飞书 AI 产品上有用量的人（9/23 对齐会飞书方原话）。

692 人


10/23 更新版（左图）：
近 7 个工作日 AI 日活，
原文没再给渗透率。

口径

和上一页 8/16 的单日渗透率不是一个数，两页的数不能比。

14 项指标，4 项达到基线，4 项还没开始

5 个目标下 14 项考核指标的完成度，按基线档计；没完成的排在前面



来源：试用期目标跟踪表 9-30 版，10 月没回填

怎么读这张图

每行一项指标，按 5 个目标分组。
点越靠右，完成度越高；
虚线是基线，到线就算达到。

空心圈是没有数据，不是 0。

口径

完成度取试用期目标跟踪表
9-30 版，10 月没回填。

每项分基线和超预期两档，
这里只按基线算。

「≥3 个场景在用」现在是 1 / 3，
按三分之一画。

VOC 上线了，业务场景只有 1 个在用

权重 40%，最高的一项；3 项指标都还在进行中

≥3 个场景在用 **现在 1 / 3**

在用
Y30 诊断看板
9/21 交给业务（吴程程）

还在测试环境
竞品对比
9/24 发出

还没有
第 3 个场景
补到 3 个是计划，日期待定



核心能力上线

8/11 V1.0 上线生产，共 12 次生产部署；10/21 V2.0 瘦身；10/23 矩阵判定规则改成界面可调



≥1 轮优化

换掉 3 个指标维度、清旧数据重跑、补「防水」标签、阈值可调

来源：完成度取试用期目标跟踪表 9-30 版；部署次数取 VOC 生产部署记录

数据源：7 个渠道



- 打通 4 个
- 亚马逊靠 RPA 部分打通
- 没打通 2 个


来源：10/10《Voc数据打通确认》

接下来（计划）

11/8 正式上线；
场景补到 3 个，日期待定。

Y30 诊断看板，9/21 交给了业务

VOC 现在唯一在用的业务场景



来源：述职报告截图，VOC「AI 总览分析」页，型号 Y30，全部时间

看什么

Y30 的评论里，功能点按复购驱动、潜力复购、品牌流失、无感功能分开。

10 月的变化

10/21 V2.0 系统瘦身；10/23 矩阵判定规则改成界面上可调。

截图里的数

19 个功能点落进四栏，另有 20 个没落格。

竞品对比 9/24 发出，还在测试环境

同一个时间窗里，把 Y30 和竞品放在一起看



来源：述职报告截图，VOC「竞品对比」页，Y30 对徕芬 TB01，2026-06-01 至 07-01

看什么

差评率、评分、差评落在哪些功能点，两边并排。

怎么比

最多 4 列，所有列共用一个时间窗。

截图里的数


竞品这一列有星级的只有 14 条，样本小。

CEO 日历上 5 个月 635 场会，现在能一场场看

5/24–10/21 共 534.9 小时；「≥1 个 CEO 场景落地」这一项达到基线

CEO 日历上的会，每个点是 1 场

● 有星级 **355** 场　　○ 还没有星级　　共 **635** 场



来源：CEO 会议看板线上库，只读查询，截至 10-25；会议取 CEO 日历 5/24–10/21

以前

会开得怎样、待办有没有落地，没地方看。

现在

日历同步进 CEO 会议看板（10/1 换成 v2.0），355 场有了星级。

会后


007 会议助手 9/23 发布：会后提待办、双周提醒。

会前评审、约会、会后打分，已连成一个闭环

用智能体把三步连起来，减少业务助理开会前的准备工作



来源：业务助理自己搭的约会工作台「和 007 约会请填写」，10/26 截图；
截图中人名已换成岗位



三步用智能体连起来

顺带的变化


业务助理更熟练地用 AI，
开始搭自己的业务工作台。

左图

约 007 之前先填目标、议题、
分工和材料；总助确认后
发飞书日程，会后要出结果。

双周汇报 4 期 105 份，都在一个系统里

工作反馈系统，9/23 V1.0 上线



图：述职报告截图，「提交情况」页第 2 期，姓名已打码；右侧数字取工作反馈系统线上库，版本取 git

105 份

双周汇报 4 期，名单 26 人。

迭代

9/23 V1.0 到 10/24 V2.11，20 个版本、135 次发布。

响应

10/22 CEO 上午提年度和人员筛选，下午交付；10/19 加了时间管理模块。

场景挖掘的 3 项基线全部达到

识别场景、出方案、做 PoC，三项都到了基线档

5 / 5

识别 ≥5 个场景

供应商模具周期管理
AI 辅助 3D 内容
飞书使用诊断
AI 兴趣活动　等
第 4 期汇报列到 9 个

3 / 3

≥3 个可执行方案

GTM 三步走 MVP
3D 内容实测建议
AI 兴趣活动方案

1 / 1

≥1 个 PoC

美区库存看板（下图）



来源：美区库存看板（PoC），双周汇报第 2 期截图；完成度取试用期目标跟踪表 9-30 版

PoC 是什么


美区库存看板，用多维表格做，定时自动同步，同步时间见图。

口径

按目标跟踪表 9-30 版的基线档计；识别的场景，第 4 期汇报列到 9 个。

专利 AI 没启动，星际圈运营断档

专利 3 项指标都是 0；星际圈内容现在 12+ 篇，成员数还没统计



原因（我排的优先级）

精力放在了权重 80% 的 VOC、CEO 提效、场景挖掘上。

补救（计划，日期待确认）

专利 GTM 11 月启动；星际圈每双周 1 篇，成员到 30 人。


时间线



来源：完成度取试用期目标跟踪表 9-30 版；12+ 篇是 10 月的数

指标以外：一份 IT 规划，77 篇知识库文档

14 项考核指标之外的 6 项产出；点是完成或上线的日期



怎么读这张图

上面 5 行，每行一项产出，点落在完成或上线那天。

最下面一行，每格是一篇知识库文档。

口径

知识库按创建人统计，10-26。

IT 规划是讨论稿 v2，还没批准。


来源：知识库主空间按创建人统计（10-26）；各项日期取述职报告「指标以外的产出」

IT 每年花约 2,700 万，做出的东西没人信、没人用

入职第一周起跟着 IT 双周会、飞书来访、9/15 Lovense 交流边看边记，归成六个现象、三个根因

图 5 · 六个现象，三个根因

左边是大家看到的，右边是为什么会这样；每个根因在第 3、4、5 章有对应解法



来源：8/19、8/31 IT 双周会文字记录与汇报批注；IT 数字化项目台账；10/9 VOC 数据确认会；飞书管理后台；个人工作记录。

来源：《IT 建设规划 2026–2028》讨论稿 v2 第 1 章，图 5；对照客户 46%–73% 取飞书 9 月诊断

约 2,700 万 每年

IT 的花费；管着 60 个系统、约 30 家厂商。

说明

AI 渗透率 24.2%，同规模飞书客户里最低，对照客户是 46%–73%。

员工自己买 AI 工具再报销，公司付费的额度却闲着。

口径

IT 规划原文第 1 章；24.2% 是近 7 个工作日口径。

「没人信、没人用」是判断，证据在原文第 1 章。

思路：IT 先当第一个客户，先治好自己

IT 自己的毛病，就是公司信息化要解的问题；主线是让「目标 → 项目 → 执行 → 结果」看得见、管得住

图 1 · 蓝图：一条主线、五层结构、三个产品组

左边是「建什么」，右边是「谁负责」；颜色 = 外采 / 自研 / 业务自建



来源：《IT 建设规划 2026–2028》讨论稿 v2 第 3 章，图 1 蓝图；全文在知识库「AI 规划」目录

先做三件事

所有项目统一跟进

自研系统从项目变成产品

建公司自己的 Agent 平台

买还是建，按层定


通用的买；
公司特有的只建一个；
长尾小场景业务自己搭。

口径

IT 规划原文第 3 章；讨论稿 v2，10/9 成稿，还没批准。

企业 AI 中台：一个门户、两条路、一份数据

这是 Agent 平台落地后员工看到的样子



来源：企业 AI 中台设计记录（2026-10-13 起）；图是设计稿，不是已上线的系统

为什么自己建

业务 SOP 是公司的打法，装进外采平台就带不走。

底层基于开源搭，我们只写公司规矩和业务技能。


口径

企业 AI 中台设计记录，2026-10-13 起。

三方分工，是从「需求不清、周期长」里磨出来的

9 月底到 10 月中，CEO 工作台这条线上发生的事，按日期排

日期	发生了什么
9/28–29	**CEO 列 5 个产品方向** 又列 CEO 工作台先做 5 件事
10/1	**会议看板 v2.0 上线** CEO 9/30 之后没再打开
10/1–12	**CEO 先后发来多份 HTML 原型** 口腔品牌经营看板 10/10 已到 V50
10/3	**CEO：问题要先锐利清晰** 原话：「……反而在卷交互」
10/10	**看板方案讨论会：先定义问题再开发** CEO 工作台的节点转为待确认
10/14	**CEO 在群里定三方分工** 18:03 拍板 CEO 工作台方向，说「定了」



怎么读这张图

每行一件事。右边是日期轴：条是持续的一段，点是某一天。

说明

我没有下属，团队管理这块做的是协作方式。

10/14 定的分工见下一页。

口径

CEO 群消息、每日记录。

来源：CEO 群消息、每日记录；10/3 引语节选自群消息原文

10/14 的分工：我负责把确认过的需求做成产品

CEO 10/14 在群里定的四步，我在第 3 步；下面是之后两周的交付

第 1 步
业务助理
发现业务痛点，
定义问题和指标，
出产品 Demo

→

第 2 步
CEO
确认需求

→

第 3 步
我
数据打通，
产品实现，
发现好产品推广赋能

→

第 4 步
业务助理
产品化之后
看活跃、看迭代，
升级产品

分工之后两周



来源：10/14 CEO 群消息原文；交付时间取应用发布记录

判断

是不是分工带来的，时间还短，下不了结论。

现在当试验田在跑。


口径

四步取 10/14 CEO 群消息原文；交付时间取应用发布记录。

能力外溢：身边的人用 AI 快起来了

只列看得见的行为

日期	看得见的行为
8/16、8/31	**业务助理开始搭智能体** 带她搭 CEO 知识助理，8/31 一起拆成多个智能体
8/19	**13 章新手手册** 发给 SKY、业务助理
10/1–19	**CEO 作为需求方，发来 5 份 HTML 原型** 要的东西直接做成原型发过来
10/14	**业务助理在分工里出 Demo** 分工第 1 步：发现业务痛点，定义问题和指标
10/20	**CEO 指引：《公司能力平台》** 「已经发给财务、法务，行政，热身开始做起来了」
—	**战略运营：经营管理平台、数据同步平台** 协助用 AI 搭成可视化的平台
—	**战略招聘：日常自己管，面试纪要自动整理** 协助用 AI 主动管理自己的日常



来源：CEO 群消息、每日记录；10/20 引语为 CEO 16:14 群消息原文

怎么读这张图

左边每行一件看得见的事；
右边是日期轴，8 月到 10 月。

最后两行没有记日期，
不上日期轴。

判断


「快起来了」是判断，依据只是左边这些行为，没有量化指标。

口径

CEO 群消息、每日记录。

用量跟着上来：飞书 AI 年度额度用了 58.70%

整条是年度额度 618 万点，深色是到那天为止的累计用量



另一笔：纪要专用额度，飞书方 10/21 预计按当时速度 11 月初用完。
上面两根条是同一笔额度、同一个口径，可以直接比。

来源：飞书管理后台（8/17）；《Usmile 飞书使用诊断与 AI 场景运营计划》（数据截至 2026.10.23）；10/21 飞书来访

判断

「跟着上来」是判断：这是全公司的用量，不只是身边的人用的。

口径

8/17 取飞书管理后台；10/23 取飞书诊断报告「AI 用量总结」。

「用完」是飞书方 10/21 来访时的预计，不是实测。

正在沉淀方法论：token 的大头在重读旧内容

《IT/AI 产品高效开发方法论》首页和 8 篇有初稿，计划 10/30 成文；下图是第 5 篇《怎么省 token》用的数

对数刻度：每往右一格，数大 10 倍

单位：token



同样三个数，按普通刻度画



来源：知识库《IT/AI 产品高效开发方法论》第 5 篇《怎么省 token》，按本人两个月的使用记录

怎么读这张图

上图是对数刻度，每往右一格数大 10 倍；下图是同样三个数的普通刻度，前两个看不见。

方法论现在到哪

9/28 CEO 把它列为最重要的产品；10/21 正文开写。


先推两个 Skill：「新项目七步引导」和「业务指标校准」。

口径

按我自己两个月的记录。

三个月 1,305 次代码提交，225 次上线发布

每月代码提交次数；7 月和 10 月都不是整月，用斜线画



来源：6 个代码仓库提交记录，按作者统计，7/22–10/25；发布次数取妙搭发布记录和 VOC 生产部署记录，指本人账号操作

说明

上线发布 225 次：妙搭 213 次，VOC 生产部署 12 次。

8 月打卡 259 小时，21 个工作日。


次数只说明投入，不说明用得好不好，见下一页。

口径

7/22–10/25，6 个仓库，按作者统计；发布指本人账号操作。

做出来了，CEO 用得还不多

CEO 打开两个应用的日期，9/21–10/25，一天一个点



来源：CEO 会议看板、工作反馈系统线上库的访问记录，只读查询，截至 10-25

说明

两个应用累计都是 3 人，
其中 2 人是开发者。

这是下一阶段最要解决的事。

口径

两个应用线上库的访问记录，只读查询，截至 10-25。

工作反馈系统的记录 9/28 起才有，之前画成虚线，不是 0。

问题和指标想得不够，是我最大的短板

自评：产品做出来了，但用起来还不够；没做到的排在前面

> 「前提还是问题足够锐利清晰，其次指标选择清晰针对性强。
> 这两个是最困难，且一直没花时间想。反而在卷交互。」

CEO 10/3 群消息原文（21:49），对我最准的提醒

对照预期	内容	证据
● 不符合预期	**CEO 用得少**	会议看板 9/30 之后没再打开； 工作反馈系统 6 天打开 14 次，最后一次 10/22
● 不符合预期	**专利 AI 为 0，星际圈断档**	目标跟踪表 9-30 版
● 不符合预期	**跟进不及时**	奖金立项 10/13 到期未完成； 目标表 9-30 后、进度表 10-10 后都没更新
● 符合预期	**产品上线并持续迭代， 需求当天响应**	工作反馈系统一个月 20 个版本； 10/22 当天交付
● 符合预期	**场景挖掘 3 项基线全部达到**	目标跟踪表 9-30 版

来源：CEO 10/3 群消息；试用期目标跟踪表 9-30 版；飞书任务；两个应用的访问记录（截至 10-25）

改进

每个产品先写清「解决谁的什么问题、用什么数衡量」，再做界面。

每个产品定一个使用指标，在双周汇报里报。

目标表和进度表跟双周汇报一起回填。

口径

引语是 CEO 10/3 群消息原文；奖金立项逾期取飞书任务。

后三个月的计划：从做出来，转到用起来

下面全部是计划，不是已完成



M4 场景放量

10/21–11/20

- **10/30** CEO 工作台正式上线
- **10/30** 方法论成文
- **11/8** VOC 正式上线
- 专利 GTM 启动
  11 月启动，日期待确认

M5 超预期冲刺

11/21–12/20

- VOC 场景补到 3 个
  日期待确认
- 专利 3 个案例验证
  12 月底验证，待确认
- 星际圈成员到 30 人
  每双周 1 篇；日期待确认

M6 收官

12/21–1/21

- 各产品使用指标复盘
- 转正答辩

怎么读这张图

虚线条和空心标记都是计划，还没发生。

用起来怎么算

CEO 工作台：目标使用者连续两周每周至少打开 1 次。

每个模块定一个使用指标。

口径

「待确认」是日期还没定，原文就是这样写的。

来源：阶段取试用期目标跟踪表里程碑 M4–M6；上线日期取第 4 期双周汇报。全部是计划

善战者无赫赫之功